

Procesos de las Fases Constructivas
Pre-diseño
Simulación de procesos
Diseño conceptual
Estimaciones
Estudio de viabilidad
Autorizaciones y aspectos legales
Opciones de financiación
Definición del alcance
Determinación del lugar
Evaluación de licencias
Evaluación tecnológica
Ingeniería
Ingeniería front-end
Ingeniería en detalle
Control de costes
Planificación y programación
Integración de sistemas
Planificación de la seguridad
Abastecimiento
Gestión de materiales
Planificación de requisitos
Búsqueda de proveedores
Evaluación de ofertas
Control de calidad de proveedores
Facturación
Expedición
Logística
Construcción
Puesta en marcha
Operaciones y mantenimiento
Funciones de almacén
Gestión de contratos