UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA "GRAN MARISCAL DE AYACUCHO"
COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS · DECANATO DE POSTGRADO
NÚCLEO CIUDAD GUAYANA · ESTADO BOLÍVAR
DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE OBRAS

RESUMEN EJECUTIVO Y SÍNTESIS DE CÁTEDRA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE UNA OBRA

MÓDULO: MÓDULO I	**DURACIÓN: 20 Horas Académicas**
FACILITADOR: Prof. Ing. José Ignacio Pérez	**ÁREA: Dirección, Organización y Recursos Humanos**

1. OBJETIVO Y FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

El Módulo I establece las bases organizacionales indispensables para la viabilidad de cualquier proyecto constructivo. Se enfoca en la transición desde estructuras jerárquicas tradicionales hacia organizaciones matriciales en faena, definiendo con precisión la línea de mando entre Promotor, Gerencia de Proyecto, Inspección Técnica y Contratista General. Analiza las 6 fases consecutivas del ciclo constructivo (desde la ingeniería conceptual hasta la entrega final y comisionamiento), subrayando la gestión del recurso humano, los canales probatorios de comunicación y los informes diarios de obra.

2. NÚCLEO TEMÁTICO Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- Estructura Organizativa Matricial: roles de la Gerencia de Proyecto, Residencia de Obra, Inspección Colegiada y Subcontratistas.
- Matriz RACI en Faena: asignación indiscutible de Responsable, Aprobador, Consultado e Informado para evitar vacíos operativos.
- Las 6 Fases del Ciclo de Vida: Planificación, Diseño, Licitación, Construcción, Entrega y Puesta en Servicio.
- Flujos de Comunicación Formal: minutas contractuales, bitácoras de campo y protocolos de escalamiento técnico.
- Caso de Estudio Expansión Industrial Matanzas: resolución de conflictos de autoridad y redistribución de cuadrillas en Puerto Ordaz.

3. CASOS PRÁCTICOS Y MATERIALES DISPONIBLES EN LA BÓVEDA

DOCUMENTO / EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA	TIPO / FORMATO
Caso_Expansion_Industrial_Matanzas.pdf	Expediente del caso práctico de evaluación sobre reorganización en zona industrial.	PDF (67 KB)
Fases_Proceso_Constructivo.pdf	Guía ilustrada con las 6 fases y puntos de control de calidad por etapa.	PDF (858 KB)
Informes_y_Reportes_de_Obra.pdf	Estructura reglamentaria para minutas diarias y semanales de avance.	PDF (2.4 MB)

4. ARTICULACIÓN CON EL MÓDULO V (TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD)

En el Módulo I la organización se gestiona mediante diagramas estáticos y minutas físicas. En el Módulo V, esa estructura se digitaliza bajo la norma ISO 19650 en un Entorno Común de Datos (CDE): cada rol de la matriz RACI opera con permisos criptográficos (WIP, Shared, Published) y las minutas se automatizan mediante procesamiento de voz con Inteligencia Artificial (Speech-to-Report).

PROF. ING. JOSÉ IGNACIO PÉREZ
Facilitador Titular del Módulo

COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS
Decanato de Postgrado · UGMA Guayana